

リスク分担表

○：主分担 △：従分担（※１）

種類	項目	内容	負担者	
			町	指定管理者
経済リスク	物価の変動	物価の変動に伴う経費の増		○
	金利の変動	金利の変動による経費の増		○
	賃金の変動	賃金の変動による経費の増		○
	資金調達	運転資金の確保		○
制度リスク	税制の変更	管理業務に直接影響を与える税制の変更によるもの	○	
		一般的な法令の変更によるもの		○
		租税公課の改定に伴うもの		○
	法令の変更	管理業務に直接影響を与える法令等の変更によるもの	○	
		一般的な法令等の変更によるもの		○
	許認可の取得	管理業務の遂行に必要な許認可等の取得		○
社会リスク	地域住民への対応	管理業務に関する地域住民からの苦情又は要望に関するもの		○
		その他地域住民からの苦情又は要望に関するもの	○	
	環境保全	管理業務の遂行に伴う環境への悪影響によるもの		○
	第三者への賠償	施設の構造上の瑕疵による損害	○	
		監理業務上の瑕疵による損害		○
政治・行政 リスク	政治・行政的理由 による業務変更・ 停止	政治・行政的理由に起因する業務の変更又は停止等による経 費の増又は収入の減	○	
労災リスク	労働災害	業務従事者の労働災害等		○
再委託リス ク	再委託による損害	管理業務の一部を再委託された第三者の責めに帰すべき事由 により生じた損害		○
不可抗力リ スク	不可抗力（※２）	事前に対策不可能な不可抗力に伴う、施設・設備の修復によ る経費の増加及び事業履行不能（※１）	○	△
		事前に対策可能な不可抗力に伴う、施設・設備の修復による 経費の増加及び事業履行不能（※１）	△	○
申請・協定 リスク	書類の誤り	町作成書類（募集要項及び業務仕様書等）の誤りによるもの	○	
		指定管理者作成書類（申請書及び事業計画書等）の誤りによ るもの		○
	申請費用	申請に係る費用に負担		○
	協定書の誤り	協定書の誤りによるもの	○	○
準備リスク	準備行為	管理業務の遂行に必要な人員の確保及び訓練・研修の実施そ の他の準備行為		○
	業務開始の遅延	町の責めに帰すべき遅延によるもの	○	
		指定管理者の責めに帰すべき遅延によるもの		○

施設維持管理リスク	施設・設備の改修（現状変更）	安全管理上必要とされる改修（現状変更）	○	
		サービス向上のための改修(現状変更)		○
	施設・設備・備品の損害	経年劣化によるもの（1件当たり10万円未満）		○
		経年劣化によるもの（1件当たり10万円以上）	○	
		第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの（1件当たり10万円未満）		○
		第三者の行為から生じたもので相手方が特定できない者（1件当たり10万円以上）	○	
		施設の構造上の瑕疵による損害	○	
		業務管理上の瑕疵による損害		○
施設運営リスク	需要変動	不可抗力等による利用者の急激な減少(※1)	○	△
		その他の事由による利用者の減少		○
	利用者への対応	管理業務に係る利用者からの苦情又は要望に関するもの		○
		その他利用者からの苦情又は要望に関するもの	○	
	セキュリティ	管理業務上の瑕疵による情報漏洩、犯罪行為の発生		○
		施設の構造上の瑕疵による情報漏洩、犯罪行為の発生	○	
自主事業リスク	自主事業の実施（※3）	自主事業の実施に伴い予想されるリスク		○
業務終了リスク	原状回復	指定管理期間の終了又は指定の取消しに伴う管理物件の原状回復に伴うもの		○
	業務引継ぎ	指定管理期間の終了又は指定の取消しに伴う業務の引継ぎ		○
	撤収	指定管理期間の終了又は指定の取消しに伴う撤収費用		○

- ※1 協議により双方が一定の分担割合で負担（協議により段階的に分担割合を変える場合を含む。）
 「主分担」（○）・・・当該リスクについて、主として負担すべき者
 「従分担」（△）・・・当該リスクについて、従的に負担すべき者
- ※2 暴風、豪雨、地震、火災、暴動その他の町又は指定管理者のいずれの責めにも帰することのできない自然的又は人為的な現象
- ※3 施設の設置目的を達成するため、管理業務の遂行を妨げない範囲において指定管理者の責任において実施する事業