

総合計画策定スケジュール

	令和元年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	計画素案たたき台				計画素案のまとめ						計画書作成	
担当課長会議 事務担当者ワーキング	4/17				計画素案のまとめ							
策定委員会					● 8/7		● 10/1			●	●	
審議会			● 6/28 諮問		● 8/26 基本構想(素案)		● 10/25 基本構想(案) 基本構想(素案)		● 12/25 基本計画(案)		● 2/28 答申	
議会					● 8/19 全員協議会				● 12/20 全員協議会	●		● 議決
パブリックコメント										●		