

総合計画策定スケジュール

| | | 平成30年度 | | | | | | | | | | | | 令和元年度 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------|----|-----------|----|--------------------------|----------|-----|--------------|--------------------------|-----|----|----|----------|----|----|----------|--------|----|-----|--------|-----|--------|-------|----|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 庁内体制 | 事務局 | | | 委託業者選定、発注 | | | アンケート配布、 | | アンケート調査報告書作成 | | | | | 計画素案たたき台 | | | 計画素案のまとめ | | | | | | | 計画書作成 | |
| | 担当課長会議 事務担当者ワーキング | | | | | 現況と課題の整理、 アンケート調査内容検討 | | | | アンケート結果報告、 方向性(案)について | | | | | | | 計画素案のまとめ | | | | | | | | |
| | 策定委員会 | | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | | | | ● | ● | | ● | | ● | ● | | |
| 住民等参画 | ワークショップ | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | 審議会 | | | | | | | | | | | | | | 諮問 | | ● | ● | ● | | ● | | | 答申 | |
| | 議会 | | | | | 条例提案 | | | アンケート結果 | | 方向性 | | | | | | ● | 審議会の状況 | | ● | 審議会の状況 | ● | 審議会の状況 | ● | 議決 |
| | パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |