

総合計画策定スケジュール

		平成 3 0 年 度												令和 元 年 度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内体制	事務局			委託業者選定、発注 →			アンケート配布、 →	アンケート調査報告書作成 →						計画素案たたき台 →		計画素案のまとめ →								計画書作成 →	
	担当課長会議 事務担当者ワーキング					現況と課題の整理、 アンケート調査内容検討 →			アンケート結果報告、 方向性(案)について →							計画素案のまとめ →									
	策定委員会						●	●		●		●					● 8/7		● 10/1	●		●	●		
住民等参画	ワークショップ								●	●	●														
	審議会													諮問 ● 6/28		基本構想(素) ● 8/26	基本計画(素) ● 10/25		●				答申 ●		
	議会						条例提案 ●		アンケート結果 ●		方向性 ●					審議会の状況 ● 8/19			審議会の状況 ●	審議会の状況 ●	審議会の状況 ●	議決 ●			
	パブリックコメント																			●					